

クラブハウス屋根改修工事のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、築50年経ちますクラブハウスの屋根改修工事を実施する運びとなりました。

誠に勝手ながら下記の期間、ご不便をおかけいたしますが、皆様のご理解、ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。

■改修工事期間■

2026年9月3日～2026年12月13日

※クラブハウス外周に足場を組み工事いたします。頭上注意願います。

クラブハウス屋根改修 行程表①

主要工程	9月																														10月			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
工事打ちあわせ																																		
工事契約																																		
作業開始日																																		
仮設足場工事 レストラン廻り3面メッシュ																																		
解体工事 煙突構造物																																		
屋根・外壁塗装工事																																		
屋根工事																																		
防水工事																																		
笠木工事																																		
自主検査																																		
施主検査																																		
是正工事																																		
簡易清掃・残工事																																		
引き渡し																																		
備考	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4

クラブハウス屋根改修 行程表②

主要工程	10月																															11月		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
工事打ちあわせ																																		
工事契約																																		
作業開始日																																		
仮設足場工事																屋根2・6解体																		
解体工事 煙突構造物								解体・養生					解体・養生																					
屋根・外壁塗装工事	屋根塗装				屋根塗装		外壁・軒天	屋根2側優先					外壁塗装							外壁塗装						外壁塗装		軒天塗装		軒天塗装				
屋根工事																																		
防水工事						屋根7							予備・調整日		屋根6					屋根6							屋根6						屋根2.3	
笠木工事														屋根7																			屋根6	
自主検査																																		
施主検査																																		
是正工事																																		
簡易清掃・残工事																																		
引き渡し																																		
備考	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3

クラブハウス屋根改修 行程表③

主要工程	11月																														12月				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
工事打ちあわせ																																			
工事契約																																			
作業開始日																																			
仮設足場工事																																			
解体工事 煙突構造物																																			
屋根・外壁塗装工事																																			
屋根工事																																			
防水工事																																			
竝木工事																																			
自主検査																																			
施主検査																																			
是正工事																																			
簡易清掃・残工事																																			
引き渡し																																			
備考																																			

クラブハウス屋根改修 行程表④

主要工程	12月																															1月		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
工事打ちあわせ																																		
工事契約																																		
作業開始日																																		
仮設足場工事																																		
解体工事 煙突構造物																																		
屋根・外壁塗装工事																																		
屋根工事																																		
防水工事																																		
笠木工事																																		
自主検査																																		
施主検査																																		
是正工事																																		
簡易清掃・残工事																																		
引き渡し																																		
備考	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3